



Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union
Infos und Online-Formulare: <http://simap.ted.europa.eu>

BEKANNTMACHUNG EINER ÄNDERUNG

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Richtlinie 2014/24/EU

Richtlinie 2014/25/EU

Richtlinie 2009/81/EC

Verordnung (EG) Nr. 1370/2007

Richtlinie 2014/23/EU

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER/AUFTRAGGEBER

I.1) Name und Adressen

| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| Offizielle Bezeichnung: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | | Nationale Identifikationsnummer: | |
| Postanschrift: ASFINAG Baumanagement GmbH, Modecenterstr.16 | | | |
| Ort: Wien | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: 1030 | Land: Österreich |
| Kontaktstelle(n): | | | Telefon: +43 50108-14450 |
| E-Mail: michaela.riener@asfinag.at | | | Fax: +43 50108-14102 |
| Internet-Adresse(n) Hauptadresse: (URL) www.asfinag.at Adresse des Beschafferprofils: (URL) | | | |

ABSCHNITT II: GEGENSTAND

II.1) Umfang der Beschaffung

| | |
|--|---|
| II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme | Referenznummer der Bekanntmachung: 301704171/123.AA |
| II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 45233110 CPV-Code Zusatzteil: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] | |
| II.1.3) Art des Auftrags <input checked="" type="radio"/> Bauauftrag <input type="radio"/> Lieferauftrag <input type="radio"/> Dienstleistungen | |

II.2) Beschreibung

| | |
|---|-----------------|
| II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme | Los-Nr.: |
| II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) Weiterer CPV-Code: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] CPV-Code Zusatzteil: [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] | |
| II.2.3) Erfüllungsort: NUTS-Code: AT Hauptort der Ausführung: Linz und Ansfelden | |
| II.2.4) Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: (Art und Umfang der Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen) A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme | |
| II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: [] oder Laufzeit in Tagen: [] oder Beginn: 08/01/2018 / Ende: 31/12/2020 | |

Richtlinie 2014/24/EU - Bei Rahmenvereinbarungen - Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird ja nein

Projektnummer oder -referenz:

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.1) Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABL.: 2017/S 133–271419

ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE/KONZESSIONSVERGABE

Auftrags-Nr.: [301704171/123.ÄÄ] Los-Nr.: [] Bezeichnung des Auftrags:

V.2) Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1) Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 04/12/2017 (TT/MM/JJJJ)

V.2.2) Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben ja nein

V.2.3) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

| | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Offizielle Bezeichnung: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H | | | Nationale Identifikationsnummer: |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Wien | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: 1040 | Land: Österreich |
| E-Mail: | | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | | Fax: | |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein | | | |
| Offizielle Bezeichnung: Bauunternehmung Granit GmbH | | | Nationale Identifikationsnummer: |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Graz | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: 8025 | Land: AT |
| E-Mail: | | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | | Fax: | |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission) | | | |

V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags; ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: [144.933.868,53]

Währung: EUR

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

VI.3) Zusätzliche Angaben

| |
|--|
| |
|--|

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

| |
|--|
| |
|--|

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben ja nein

VII.1.7) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

| | | | |
|--|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Offizielle Bezeichnung: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H | | | Nationale Identifikationsnummer: |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Wien | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: 1040 | Land: Österreich |
| E-Mail: | | | Telefon: |
| Internet-Adresse:(URL) | | | Fax: |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein | | | |
| Offizielle Bezeichnung: Bauunternehmung Granit GmbH | | | Nationale Identifikationsnummer: |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Graz | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: 8025 | Land: AT |
| E-Mail: | | | Telefon: |
| Internet-Adresse:(URL) | | | Fax: |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission) | | | |

VII.2) Angaben zu den Änderungen

VII.2.1) Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): Laut Pos. HG00 OG00 00B301E wesentliche temporäre Sicherungsmaßnahmen sind sämtliche Baugrubensicherungsmaßnahmen gegen Verkehrsflächen detailliert auszuschreiben. In der HG03 OG24 010122 Z sind die Leistungen für die Ausführungsplanung von Schilderbrücken wie folgt beschrieben. Ausführungsplanung für das Gesamtsystem von Schilderbrücken (Überkopfwegweisern), Verkehrszeichenbrücken (VZB) und Kragarmkonstruktionen mit den zugehörigen Gründungs-, Befestigungselementen gemäß Ausschreibungsschemaplänen. Die Leistung beinhaltet: • die Abstimmungen der Ausführung mit dem AG • die statische Berechnung und Bemessung und Ausführungsplanung für die ÜKWW, VZB und Kragarme, für die Hinweistafeln in prüfbarer Form • die detaillierte statische Berechnung und Ausführungsplanung der Fundamente bzw. der Befestigung auf den Kunstbauten in prüfbarer Form • Planliche Darstellung und Ausarbeitung in Papier- und digitaler Form (inkl. Stahlführungs-, Werkstatt-, Schalungs-, Bewehrungspläne, etc.), • Vervielfältigung der Planunterlagen (3-fach in Papier, 1-fach digital) Die Pos. HG03 OG24 455001 Z Herstellen, Liefern und Montieren von Überkopfwegweiserbrücken beschreibt wie folgt: • Herstellen, Liefern und Montieren von Überkopfwegweiserbrücken (ÜKWW), Verkehrszeichenbrücken (VZB) und Kragarmkonstruktionen aus Stahl samt erforderlichen Fundamenten und / oder Befestigungen an bestehende Bauwerke inkl. Lieferung erforderlichenfalls nötiger Ankerkörbe, Befestigungsmittel, allenfalls Adaptierung der Fahrzeugrückhaltesysteme. • Lichte Durchfahrts Höhe (Unterkante Tafel): 5,50 m über dem zukünftigen höchsten Fahrbahn-punkt. Korrosionsschutz S19 • In den Ausschreibungsplänen sind die ÜKWW, VZB, Kragarme schematisch dargestellt, wobei die max. Spannweite und eine mögliche Fundierung / Befestigung an Tragwerken angedeutet sind.

VII.2.2) Gründe für die Änderung

- Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

- Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

VII.2.3) Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: [164.806.666,93] Währung: [EUR]

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: [164.826.866,97] Währung: [EUR]

Der öffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.