



BEKANNTMACHUNG EINER ÄNDERUNG

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

- Richtlinie 2014/24/EU
- Richtlinie 2014/25/EU
- Richtlinie 2009/81/EC
- Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
- Richtlinie 2014/23/EU

ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER/AUFTRAGGEBER

I.1) Name und Adressen

| | | | |
|---|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| Offizielle Bezeichnung: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | | Nationale Identifikationsnummer: | |
| Postanschrift: ASFINAG Baumanagement GmbH, Modecenterstr.16 | | | |
| Ort: Wien | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: 1030 | Land: Österreich |
| Kontaktstelle(n): | | | Telefon: +43 50108-14450 |
| E-Mail: nicole.dobretsberger@asfinag.at | | | Fax: +43 50108-14120 |
| Internet-Adresse(n) Hauptadresse: (URL) www.asfinag.at Adresse des Beschafferprofils: (URL) | | | |

ABSCHNITT II: GEGENSTAND

II.1) Umfang der Beschaffung

| | |
|--|--|
| II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme | Referenznummer der Bekanntmachung: 55 |
| II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 45233110 CPV-Code Zusatzteil: [][][][] [][][][] | |
| II.1.3) Art des Auftrags <input checked="" type="radio"/> Bauauftrag <input type="radio"/> Lieferauftrag <input type="radio"/> Dienstleistungen | |

II.2) Beschreibung

| | |
|--|-----------------|
| II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme | Los-Nr.: |
| II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) Weiterer CPV-Code: [][][][][]-[][][][][]-[][][][][] CPV-Code Zusatzteil: [][][][][] [][][][][] | |
| II.2.3) Erfüllungsort: NUTS-Code: AT Hauptort der Ausführung: Linz und Ansfelden | |
| II.2.4) Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: (Art und Umfang der Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen) A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme | |
| II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: [] oder Laufzeit in Tagen: [] oder Beginn: 08/01/2018 / Ende: 31/12/2020 Richtlinie 2014/24/EU - Bei Rahmenvereinbarungen - Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre | |

| |
|---|
| übersteigt: |
| II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union |
| Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein |
| Projektnummer oder -referenz: |

ABSCHNITT IV: VERFAHREN

IV.2) Verwaltungsangaben

| |
|---|
| IV.2.1) Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag |
| Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 133–271419 |

ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE/KONZESSIONSVERGABE

Auftrags-Nr.: [301704171] Los-Nr.: [] Bezeichnung des Auftrags: A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme

V.2) Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

| | | | |
|--|---------------|----------------------------------|------------------|
| V.2.1) Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 04/12/2017 (TT/MM/JJJJ) | | | |
| V.2.2) Angaben zu den Angeboten | | | |
| Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein | | | |
| V.2.3) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs | | | |
| Offizielle Bezeichnung: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. | | Nationale Identifikationsnummer: | |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Wien | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: | Land: Österreich |
| E-Mail: | | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | | Fax: | |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein | | | |
| Offizielle Bezeichnung: Bauunternehmung Granit GmbH | | Nationale Identifikationsnummer: | |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Graz | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: | Land: AT |
| E-Mail: | | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | | Fax: | |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission) | | | |
| V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags; ohne MwSt.) | | | |
| Gesamtwert der Beschaffung: [144.933.868,53] | | | |
| Währung: EUR | | | |

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

VI.3) Zusätzliche Angaben

| |
|--|
| |
|--|

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

| |
|---|
| VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren |
|---|

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht | | |
| Postanschrift: Erdbergstraße 192-196 | | |
| Ort: Wien | Postleitzahl: | Land: Österreich |
| E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | Fax: | |
| VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren | | |
| Offizielle Bezeichnung: | | |
| Postanschrift: | | |
| Ort: | Postleitzahl: | Land: Österreich |
| E-Mail: | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | Fax: | |
| VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen | | |
| Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: | | |
| VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt | | |
| Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht | | |
| Postanschrift: Erdbergstraße 192-196 | | |
| Ort: Wien | Postleitzahl: | Land: Österreich |
| E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | Fax: | |

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung : (TT/MM/JJJJ)17/06/2019

ABSCHNITT VII: ÄNDERUNGEN DES VERTRAGS/DER KONZESSION

VII.1) Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

| |
|---|
| VII.1.1) CPV-Code Hauptteil: 45233100 CPV-Code Zusatzteil: [] [] [] [] [] [] [] [] |
| VII.1.2) Weitere(r) CPV-Code(s): Weiterer CPV-Code: [] [] [] [] [] [] [] [] CPV-Code Zusatzteil: [] [] [] [] [] [] [] [] |
| VII.1.3) Erfüllungsort: NUTS-Code: AT Hauptort der Ausführung: Linz und Ansfelden |
| VII.1.4) Beschreibung der Beschaffung: (Art und Umfang der Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen) A7 Mühlkreis Autobahn, Bypassbrücken, Hauptbaumaßnahme |
| VII.1.5) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: [] oder Laufzeit in Tagen: [] oder Beginn: 08/01/2018 / Ende: 31/12/2020 Richtlinie 2014/24/EU - Bei Rahmenvereinbarungen - Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt: |
| VII.1.6) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrages/des Loses/der Konzession: [5.839,58] Währung: [EUR] |

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben ja nein

VII.1.7) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

| | | | |
|--|---------------|----------------------------------|------------------|
| Offizielle Bezeichnung: Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. | | Nationale Identifikationsnummer: | |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Wien | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: | Land: Österreich |
| E-Mail: | | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | | Fax: | |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein | | | |
| Offizielle Bezeichnung: Bauunternehmung Granit GmbH | | Nationale Identifikationsnummer: | |
| Postanschrift: | | | |
| Ort: Graz | NUTS-Code: AT | Postleitzahl: | Land: AT |
| E-Mail: | | Telefon: | |
| Internet-Adresse:(URL) | | Fax: | |
| Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission) | | | |

VII.2) Angaben zu den Änderungen

VII.2.1) Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): Im Bereich der Leitungsquerung W5 kommen 2 Fertigteilschächte mit den Abmessungen LW 2000/1500, t=2,40m bzw. LW 1500/1500, T=2,40m zur Ausführung. Dies resultiert aus den Planungsvorgaben der Linz AG. Im Leistungsverzeichnis sind für diese Querung 2 Schauschächte LW 2000/1500, t=2,00m in Ortbeton der Betongüte C25/30/B2 die Position 04 11 31 01 81 vorgesehen. Der AN hat für diese Leistungsabweichung die Mehrkostenforderung MKF 083 – Leitungsquerung W5 mit Datum 27.03.2019 der Höhe nach eingereicht.

VII.2.2) Gründe für die Änderung

- Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.

- Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

VII.2.3) Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: [151.257.970,11] Währung: [EUR]

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: [151.263.809,69] Währung: [EUR]

Der öffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.