



Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Richtlinie 2014/23/EU 

I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft		Nationale Identifikationsnummer:	
Postanschrift: zH ASFINAG Bau Management GmbH, Modecenterstraße			
Ort: Wien	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 1030	Land: Österreich
Kontaktstelle(n):			Telefon: +43 50108-14651
E-Mail: guenter.fritz@asfinag.at			Fax: +43 50108-14272
Internet-Adresse(n) Hauptadresse: (URL) www.asfinag.at Adresse des Beschafferprofils: (URL)			

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: S18 Bodensee Schnellstraße - Grundlagenbereich Baugrund, Geotechnik und Geologie in den Phasen VP und EP (Option)	Referenznummer der Bekanntmachung: L-631126-797
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 71351220 CPV-Code Zusatzteil: [][][][][][][]	
II.1.3) Art des Auftrags ☐ Bauauftrag ☐ Lieferauftrag ☒ Dienstleistungen	

II.2) Beschreibung

[illegible]

Konzession

Laufzeit in Monaten: [] oder Laufzeit in Tagen: []
oder Beginn: 04/12/2017 / Ende: 31/12/2020

Richtlinie 2014/24/EU - Bei Rahmenvereinbarungen - Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird ☐ ja ☒ nein

Projektnummer oder -referenz:

ABSCHNITT IV: VERFAHREN**IV.2) Verwaltungsangaben****IV.2.1) Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag**

Bekanntmachungsnummer im ABL: 2017/S 174–356489

ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE/KONZESSIONSVERGABE

Auftrags-Nr.: [301704456] Los-Nr.: [] Bezeichnung des Auftrags: S18 Bodensee Schnellstraße - Grundlagenbereich Baugrund, Geotechnik und Geologie in den Phasen VP und EP (Option)

V.2) Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1) Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 30/11/2017 (TT/MM/JJJJ)

V.2.2) Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben ☒ ja ☐ nein

V.2.3) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: 3P Geotechnik ZT GmbH, Standort Wien			Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift: Eichenstraße 20			
Ort: Wien	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 1120	Land: Österreich
E-Mail:			Telefon:
Internet-Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU ☒ ja ☐ nein			
Offizielle Bezeichnung: Büro für Geologie und Hydrogeologie ZT GmbH, Geologie, Hydrogeologie			Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift: Carl-Zuckmayer-Straße 1			
Ort: Salzburg	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 5020	Land: AT
E-Mail:			Telefon:
Internet-Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU ☒ ja ☐ nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission)			

V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags; ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: [564.348,00]
Währung: EUR

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

[illegible]

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
--

[illegible]

Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht

Postanschrift: Erdbergstraße 192-196

Ort: Wien	Postleitzahl: 1030	Land: Österreich
-----------	--------------------	------------------

E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at	Telefon: +43 160149-0
--	-----------------------

Internet-Adresse:(URL)	Fax:
------------------------	------

[illegible]

Offizielle Bezeichnung:

Postanschrift:

Ort:	Postleitzahl:	Land: Österreich
------	---------------	------------------

E-Mail:	Telefon:
---------	----------

Internet-Adresse:(URL)	Fax:
------------------------	------

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

[illegible][illegible]

Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht

Postanschrift: Erdbergstraße 192-196

Ort: Wien	Postleitzahl: 1030	Land: Österreich
-----------	--------------------	------------------

E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at	Telefon: +43 160149-0
--	-----------------------

Internet-Adresse:(URL)	Fax:
------------------------	------

, 9 9 9 \ ,

VII 1) Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

Weiterer CPV-Code: [][] . [][] . [][] . [][] CPV-Code Zusatzteil: [][][][] [][][][]

NUTS-Code: AT

Hauptort der Ausführung: Projektgebiet und Innsbruck

Die Änderung basiert auf Erkenntnissen des Erkundungskonzeptes zur Baugrunderkundung und der Baugrunderkundung selbst

sowie auf Forderungen der Bewilligungsbehörde zur Baugrunderkundung.

Laufzeit in Monaten: [] oder Laufzeit in Tagen: []

oder Beginn: 04/12/2017 / Ende: 31/12/2020

Richtlinie 2014/24/EU - Bei Rahmenvereinbarungen - Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

VII.1.6) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrages/des Loses/der Konzession: [564.348,00]

Währung: [EUR]

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben ☒ ja ☐ nein

VII.1.7) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: 3P Geotechnik ZT GmbH			Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift: Eichenstraße 20			
Ort: Wien	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 1120	Land: Österreich
E-Mail:			Telefon:
Internet-Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU ☒ ja ☐ nein			
Offizielle Bezeichnung: Büro für Geologie und Hydrogeologie ZT GmbH, Geologie, Hydrogeologie			Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift: Carl-Zuckmayer-Straße 1			
Ort: Salzburg	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 5020	Land: AT
E-Mail:			Telefon:
Internet-Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU ☒ ja ☐ nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission)			

VII.2) Angaben zu den Änderungen

VII.2.1) Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): ie Änderung basiert auf Erkenntnissen des Erkundungskonzeptes zur Baugrunderkundung und der Baugrunderkundung selbst sowie auf Forderungen der Bewilligungsbehörde zur Baugrunderkundung.

VII.2.2) Gründe für die Änderung

- ☒ Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht (erforderliche Leistung für Leistungsziel). Dieser würde für den Auftraggeber zudem zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung, wie z.B. zusätzliche Schnittstellen, Projektverzögerungen, aber auch zu beachtlichen Mehrkosten aufgrund von Doppelbearbeitungen, Einarbeitungen, etwaigen zeitlichen Verzögerungen usw. führen.

- ☐ Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

VII.2.3) Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: [596.765,00] Währung: [EUR]

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: [850.535,00] Währung: [EUR]

Der öffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.