



Richtlinie 2014/24/EU - Bei Rahmenvereinbarungen - Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

### II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird  ja  nein

Projektnummer oder -referenz:

## ABSCHNITT IV: VERFAHREN

### IV.2) Verwaltungsangaben

#### IV.2.1) Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [ ] [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ]-[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

## ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE/KONZESSIONSVERGABE

Auftrags-Nr.: [301901075] Los-Nr.: [ ] Bezeichnung des Auftrags: A4 Ostautobahn, RP Neusiedl und Parndorf, Bauleistungen inkl. E+M, Alternativangebot 11

### V.2) Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1) Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 22/03/2019 (TT/MM/JJJJ)

#### V.2.2) Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben  ja  nein

#### V.2.3) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: ARGE A4 Parndorf - Nickelsdorf (bestehend aus HABAU, Gebrüder Haider, Leyrer+Graf)			Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift: Kaufmännische Geschäftsführung			
Ort: Großraming 40	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 4463	Land: Österreich
E-Mail:			Telefon:
Internet- Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein			
Offizielle Bezeichnung: HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH			Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift: Greiner Straße 63			
Ort: Perg	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 4320	Land: AT
E-Mail:			Telefon:
Internet- Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission)			
Offizielle Bezeichnung: Gebrüder Haider Bauunternehmung GmbH			Nationale Identifikationsnummer:
Postanschrift: Großraming 40			
Ort: Großraming	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 4463	Land: AT
E-Mail:			Telefon:
Internet- Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission)			
Offizielle Bezeichnung: Leyrer+Graf Bau GmbH			Nationale Identifikationsnummer:

Postanschrift: Conrathstraße 6			
Ort: Gmünd	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 3950	Land: AT
E-Mail:			Telefon:
Internet-Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein			
<b>V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags; ohne MwSt.)</b>			
Gesamtwert der Beschaffung: [8.089.307,78]			
Währung: EUR			

## ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN

### VI.3) Zusätzliche Angaben

--

### VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

<b>VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren</b>			
Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht			
Postanschrift: Erdbergstraße 192-196			
Ort: Wien	Postleitzahl: 1030	Land: Österreich	
E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at	Telefon: +43 1/60149		
Internet-Adresse:(URL)	Fax:		
<b>VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren</b>			
Offizielle Bezeichnung:			
Postanschrift:			
Ort:	Postleitzahl:	Land: Österreich	
E-Mail:	Telefon:		
Internet-Adresse:(URL)	Fax:		
<b>VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen</b>			
Genauere Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:			
<b>VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt</b>			
Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht			
Postanschrift: Erdbergstraße 192-196			
Ort: Wien	Postleitzahl: 1030	Land: Österreich	
E-Mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at	Telefon: +43 1/60149		
Internet-Adresse:(URL)	Fax:		

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung : (TT/MM/JJJJ)01/04/2020

## ABSCHNITT VII: ÄNDERUNGEN DES VERTRAGS/DER KONZESSION

### VII.1) Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen



Postanschrift: Conrathstraße 6			
Ort: Gmünd	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 3950	Land: AT
E-Mail:			Telefon:
Internet- Adresse:(URL)			Fax:
Der Auftragnehmer ist ein KMU <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein			

## VII.2) Angaben zu den Änderungen

### VII.2.1) Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): MKF 20: Erdarbeiten für WC Anlage  
MIDI+ MKF 24: Mehrkosten Änderung Sichtschutzpaneele

### VII.2.2) Gründe für die Änderung

- Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)  
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:
- Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)  
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Die gegenständliche Änderung war trotz gebotener Sorgfaltspflicht für den Auftraggeber nicht ersichtlich. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht (erforderliche Leistung für Leistungsziel). Dieser würde für den Auftraggeber zudem zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung, wie z.B. zusätzliche Schnittstellen, Projektverzögerungen, aber auch zu beachtlichen Mehrkosten aufgrund von Doppelbearbeitungen, Einarbeitungen, etwaigen zeitlichen Verzögerungen usw. führen.

### VII.2.3) Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: [ 8.187.227,85 ] Währung: [ EUR ]

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: [ 8.195.900,79 ] Währung: [ EUR ]

Der öffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.