
SANIERUNG ALTLAST N16 TUTTENDORFER BREITE
 

Bundesaltlastensanierungsges.m.b.H. 

L-707189-9a28 

Allgemeine Angaben
 

Art des Auftraggebers: Öffentlicher Auftraggeber 

Verfahren im Oberschwellenbereich 

Kerndaten für die Bekanntgabe der Änderung von vergebenen Aufträgen gemäß § 365 Abs. 4 
 

a) Name des Auftraggebers, der die Leistung beschafft bzw. die Rahmenvereinbarung abgeschlossen hat
Bundesaltlastensanierungsges.m.b.H. 

b) Stammzahl des Auftraggebers gemäß § 6 E GovG sowie eine eindeutige, vom Auftraggeber vergebene 
Geschäftszahl des Vergabeverfahrens (Stammzahl-Geschäftszahl)
255915x-P-210159 

c) Name des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung der zusätzlichen bzw. der geänderten 
Leistung 
Implenia Baugesellschaft m.b.H. 

d) Stammzahl des Auftragnehmers oder der Partei der Rahmenvereinbarung gemäß § 6 E GovG (wenn vorhanden; 
nicht anzugeben bei natürlichen Personen)

e) CPV-Code Hauptteil bzw. Hauptteile der zusätzlichen bzw. der geänderten Leistung
45230000 

f) CPV-Code Zusatzteil bzw. Zusatzteile der zusätzlichen bzw. der geänderten Leistung (sofern vorhanden)

g) Art des zusätzlichen bzw. geänderten Auftrages (Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag)
Bauauftrag 

h) Bezeichnung des Auftrages bzw. der Rahmenvereinbarung
SANIERUNG ALTLAST N16 TUTTENDORFER BREITE 

Bezeichnung der zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen
Erweiterung des Betriebs des hergestellten Sanierungssystems der Altlast N16 „Tuttendorfer Breite“ um 5 weitere 
Betriebsjahre. 

i) Kurze Beschreibung des Auftrages bzw. der Rahmenvereinbarung
SANIERUNG ALTLAST N16 TUTTENDORFER BREITE in der KG Korneuburg, Niederösterreich: Sicherung des 
ehemaligen Mineralölraffineriestandortes durch Herstellung und Betrieb einer Teilumschließung in Kombination mit reaktiven 
Wänden (Funnel and Gate) inkl. eines passiven Grundwasserausgleichsystems, Maßnahmen zur Erfassung der Ölphase und 
eines Beweissicherungssystems sowie gegebenenfalls die Herstellung und Betrieb von zusätzlichen Maßnahmen zur 
Schadstoffentfrachtung des Untergrundes einschließlich der erforderlichen Versicherungsleistungen. Betrieb der gesamten 
Anlage über 10 Jahre ab Ende Inbetriebnahme. 

Kurze Beschreibung der zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen
Erweiterung des Vertrages vom 25.06.2008, mit dem die Herstellung und der Betrieb von 10 Jahren eines Sanierungssystems 
der Altlast N16 „Tuttendorfer Breite“ beauftragt wurde um 5 weitere Betriebsjahre. 

j) Gründe für die Änderung
Beschreibung der Gründe für die Notwendigkeit zusätzlicher Leistungen:  
Zur Sanierungszielerreichung gemäß Bescheid sind weitere Betriebsleistungen durch eine Fortführung des Betriebes 
notwendig. Die Erweiterung des Vertrages mit der Implenia Baugesellschaft m.b.H, ist die einzige aus technischen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Gründen vertretbare Vorgangsweise. Die gegenständliche Vertragsänderung führt zu einer Änderung der 
Auftragssumme um weniger als 5 % der ursprünglichen Auftragssumme. 

k) Auftragswert des Auftrages bzw. Wertumfang der Rahmenvereinbarung ohne Umsatzsteuer in Euro, vor der 
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Änderung
17833587 

l) Auftragswert der zusätzlichen bzw. der geänderten Leistung
709215 

m) Angabe, ob der bzw. zumindest ein Auftragnehmer der zusätzlichen bzw. geänderten Leistung ein KMU ist
Nein  
Anzahl der Auftragnehmer, die ein KMU sind  
0 
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