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SANIERUNG ALTLAST N16 TUTTENDORFER BREITE
Bundesaltlastensanierungsges.m.b.H.
L-707189-9a28
General information
Type of contracting body: Contracting Authority
Procedure in the upper threshold

Key datafor the publication of changesto contracts awarded concluded pursuant to § 365 par. 4

a) Thename of the contracting entity which procuresthe service or has concluded the framework agreement
Bundesaltlastensanierungsges.m.b.H.

b) Themaster number of the contracting entity pursuant to 8 6 E-GovG (E-Government Act) and a uniquefile
number of the procurement procedure assigned by the contracting entity (master number - file number)

255915x-P-210159
¢) Thename of the contractor or the party to the framework agreement
Implenia Baugesellschaft m.b.H.

d) Themaster number of the contractor or the party to the framework agreement pursuant to § 6 E-GovG (if
available; not to be specified for natural persons)

e) CPV codemain part or parts of the additional or changed service
45230000
f) CPV code additional part or parts of the additional or changed service (if any)

g) Thenature of the additional or changed contract (works, supply or service contract)
Works
h) Designation of the contract or framework agreement
SANIERUNG ALTLAST N16 TUTTENDORFER BREITE
Designation of the additonal or changed services
Erweiterung des Betriebs des hergestellten Sanierungssystems der Altlast N16 , Tuttendorfer Breite" um 5 weitere
Betriebgahre.
i) Short description of the contract or framework agreement

SANIERUNG ALTLAST N16 TUTTENDORFER BREITE in der KG Korneuburg, Niederdsterreich: Sicherung des
ehemaligen Minera dlraffineriestandortes durch Herstellung und Betrieb einer Tellumschlieflung in Kombination mit reaktiven
Wanden (Funnel and Gate) inkl. eines passiven Grundwasserausgleichsystems, MaRnahmen zur Erfassung der Olphase und
eines Bewel ssicherungssystems sowie gegebenenfalls die Herstellung und Betrieb von zusétzlichen Mal3nahmen zur
Schadstoffentfrachtung des Untergrundes einschlielflich der erforderlichen Versicherungsleistungen. Betrieb der gesamten
Anlage Uber 10 Jahre ab Ende Inbetriebnahme.

Short description of the additional or changed services

Erweiterung des Vertrages vom 25.06.2008, mit dem die Herstellung und der Betrieb von 10 Jahren eines Sanierungssystems
der Altlast N16 , Tuttendorfer Breite" beauftragt wurde um 5 weitere Betriebgjahre.

j) Reasonswhy additonal or changed services wer e necessary
Indication of reasons why additional services were necessary:
Zur Sanierungszielerreichung gemél? Bescheid sind weitere Betriebslelstungen durch eine Fortfiihrung des Betriebes
notwendig. Die Erweiterung des Vertrages mit der Implenia Baugesellschaft m.b.H, ist die einzige aus technischen, rechtlichen
und wirtschaftlichen Griinden vertretbare Vorgangsweise. Die gegenstandliche Vertragsinderung fiihrt zu einer Anderung der
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Auftragssumme um weniger als 5 % der urspriinglichen Auftragssumme.
k) Contract value or scope of value of the framework agreement exclusive of value added tax in euro, prior to
change
17833587
1) Value of the additional or changed service
709215
m) An indication asto whether the contractor, or at least one of the contractors, isan SME

No
Number of contractors which are an SME
0
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